

**Dodatok č. 1
ku zmluve o dielo 2/2003
zo dňa 16.2.2004**

Predbežná finančná kontrola
vykonaná dňa 16.2.2004
podpis

uzavretej medzi zmluvnými stranami

**Katastrálnym úradom v Trenčíne, M.R. Štefánika 20, 911 50 Trenčín,
zastúpeným Mgr. Helenou Mikoláškovou - prednostkou katastrálneho úradu ako
objednávateľom**

a

**Geodéziou Bratislava a.s., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava, zastúpenou – Ing. Jozefom
Timkom - podpredsedom predstavenstva a Ing. Janou Stríbrskou – členkou
predstavenstva ako zhotoviteľom**

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1. V článku IV. „Cena za dielo“ sa v bode 4.2 v súlade s bodom 4.5 mení posledná veta takto:
Celková predpokladaná cena za dielo vrátane DPH predstavuje sumu **1 744 200,- Sk**, slovom **jeden milión sedemsto štyridsať štyritisíc dvesto** slovenských korún na sumu **1 820 700,- Sk**, slovom **jeden milión osemstodvadsaťtisíc sedemsto** slovenských korún.
2. Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán si ponechá jedno vyhotovenie.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa 16.2.2004

V Bratislave dňa 23.2.2004


.....
objednávateľ

GEODÉZIA Bratislava a.s.
Pekná cesta č. 15
834 04 BRATISLAVA
.....
zhotoviteľ