

Dodatok č.3

Predbežná finančná kontrola
vykonaná dňa 16. 5. 2005
podpis *gmu*

k zmluve o dielo číslo 7/2003 zo dňa 12.2.2003 predmetom ktorej je spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Chocholná Velčice, okr. Trenčín.

uzavretej medzi zmluvnými stranami

**Katastrálnym úradom v Trenčíne, M.R. Štefánika 20, 911 50 Trenčín,
zastúpeným Mgr. Helenou Mikoláškovou, prednostkou katastrálneho úradu ako
objednávateľom**

a

**GEOMETROU s.r.o. Trenčín, Nám. Sv. Anny 21, 911 01 Trenčín zastúpenou Ing. Natašou
Hermanovou a Ing. Františkom Masárom ako zhotoviteľom**

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1. V článku III. „Vykonanie diela“ sa v bode 3.1 v súlade s bodom 5.5 mení termín III. a IV. etapy takto:
III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov v termíne do: **31.12.2005**
IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona NR SR 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov v termíne do: **30.4.2006**
2. Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán si ponechá jedno vyhotovenie.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa 16.3.2005

V Trenčíne dňa 21. 3.2005



Mikolášková

objednávateľ

GEOMETRA S.R.O.
súkr. geodetická kancelária
Nám. sv. Anny 21
911 01 TRENČÍN
tel.: 0831/6587 875

Nataša Hermanová

zhotoviteľ